

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

АО «Вологдагортеплосеть»

«15» 04 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника ДЖКХ и Э
Администрации г. Вологды

Гольберг К.В. /

«27» 04 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

АО «Фрязиново»

Мотрук А.Н. /

2026 года

**План
мероприятий по подготовке
к работе в отопительный период 2026/2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во		Срок выполнения	Ответственный	Отчет о выполнении
		3	4			
1	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	чел.	3	3 заявки в ДТЭ подана 24.03. Протокол № _____; Протокол № _____; Протокол №28-25-16-68 от 05.06.25	Логозина О.А. - инженер по охране труда Чуприна С.Л. - главный инженер Никулин П.А. - инженер по содержанию зданий и сооружений	15.05.26
2	Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно - ремонтного и ремонтного персонала	чел.	2	Протокол № _____; Протокол № _____;	Логозина О.А. - инженер по охране труда Чуприна С.Л. - главный инженер	15.05.26
3	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом	чел.	1	Согласно штатному расписанию	Логозина О.А. - инженер по охране труда	

4	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов			Не требуется	Чуприна С.Л. – главный инженер	
5	Организация работы по поверке средств измерений коммерческого учета			Согласно утвержденным графикам	Никулин П.А.	
6	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах			до 01.08.2026	Никулин П.А.	
7	Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения			На прямых договорах		Не требуется
8	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего газового оборудования	договор		Согласно утвержденным графикам	Никулин П.А.	Договор АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09709657-05-012024 от 01.01 2024 г.
9	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов			<i>Вашингтон</i> до 01.08.26	Красва О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	
10	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов	шт		<i>Вашингтон</i> до 01.08.26	Чуприна С.Л. – главный инженер	
11	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплотребляющего оборудования	шт		до 01.08.26	Чуприна С.Л. – главный инженер	<i>Краской Вашингтон с 01.08.2024</i>

12	Проведение промывки систем теплоснабжения и оборудования теплового узла			Согласно утвержденным графикам	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	
13	Проведение гидравлических испытаний систем отопления			Согласно утвержденным графикам	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	
14	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей			Согласно утвержденным графикам	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	
15	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла			Согласно утвержденным графикам	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	

16	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании			Согласно утвержденным графикам(работы совпадают с графиком гидравлических испытаний оборудования ТП,ПГВ,СО)	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике.	
17	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры			Согласно утвержденным графикам(работы совпадают с графиком гидравлических испытаний оборудования ТП,ПГВ,СО)	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	
18	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения			РТ ГВС и РТ СО исправны, проверка проводится регулярно	Никулин П.А. Зуев И.А.- инженер КИП и А	
19	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий			Тепловые контура утеплены	Фурманова Е.Н – инженер ВДГО	<i>При необходимости</i>
20	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования			Согласно утверждёнными графикам после выявления вышедшего из строя оборудования	Краева О.Н.- мастер по сантехнике Гладышева О.Ю.- мастер по сантехнике Журавлёв В.А. – мастер по сантехнике	<i>При необходимости</i>

21	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			Нарушения отсутствуют		
----	---	--	--	-----------------------	--	--



Главный инженер


Сергей Сергеевич С. П.

50	ул.К.Маркса	103а	1		1		1		1				
51	ул.К.Маркса	113а	3		1		3		3				июнь
52	ул.К.Маркса	113б	1		1		1		1				июнь
53	ул.К.Маркса	115	1		1		1		1				июнь
54	ул.К.Маркса	117а	4		2		4		4				июнь
55	ул.К.Маркса	121а	1		1		1		1				июль
56	ул.Красноармейская	6	1		0		1		1				июль
57	ул.Красноармейская	19а	1		0		1		1				июль
58	ул.Красноармейская	21	1		0		1		1				июль
59	ул.Красноармейская	23	1		0		1		1				май
60	ул.Малая Сибирская	11	1		0		1		1				май
61	ул.Малая Сибирская	13	1		0		1		1				май
62	ул.Машиностроит.	3	1		0		1		1				июль
63	ул.Машиностроит.	4	1		0		1		1				июль
64	ул.Машиностроит.	5	1		0		1		1				июль
65	ул.Мелинаторов	1	0		0		1		1				июль
66	ул.Мелинаторов	2	0		0		1		1				июль
67	ул.Мелинаторов	9	0		0		1		1				июль
68	ул.Мелинаторов	11	0		0		1		1				июль
69	ул.Мелинаторов	16	0		0		1		1				июль
70	ул.Мелинаторов	18	0		0		1		1				июль
71	ул.Мелинаторов	23	0		0		1		1				июль
72	ул.Мелинаторов	35	0		0		1		1				июль
73	ул.Наб.бой армии	183	1		0		1		1				июль
74	ул.Наб.бой армии	189	0		1		1		1				май
75	ул.Наб.бой армии	191	1		0		1		1				июль
76	ул.Наб.бой армии	195	1		0		1		1				июль
77	ул.Наб.бой армии	197	1		0		1		1				июль
78	ул.Наб.бой армии	207а	1		0		1		1				июль
79	ул.Наб.бой армии	209	1		0		1		1				июль
80	ул.Наб.бой армии	215а	1		0		1		1				июль
81	ул.Некрасова	44	1		0		1		1				июль
82	ул.Некрасова	55	1		0		1		1				июль
83	ул.Некрасова	56	1		0		1		1				июль
84	ул.Некрасова	58	1		0		1		1				июль
85	ул.Некрасова	62	1		0		1		1				июль
86	ул.Некрасова	63	1		1		1		1				июль
87	ул.Некрасова	64	1		0		1		1				июль
88	ул.Некрасова	66	1		0		1		1				июль
89	ул.Некрасова	67	1		1		1		1				июль
90	ул.Некрасова	69	1		1		1		1				июль
91	ул.Некрасова	70	1		0		1		1				июль
92	ул.Некрасова	70а	1		0		1		1				июль
93	ул.Некрасова	70б	1		1		1		1				июль
94	ул.Некрасова	76	1		0		1		1				июль
95	ул.Некрасова	78	1		0		1		1				июль
96	ул.Некрасова	80	1		0		1		1				июль
97	ул.Некрасова	82	1		0		1		1				июль
98	ул.Некрасова	84	1		0		1		1				июль
99	ул.Некрасова	86	1		0		1		1				июль
100	ул.Н.архангельское ш.	6	0		1		1		1				май
101	ул.Н.архангельское ш.	8	0		1		1		1				май
102	ул.Н.архангельское ш.	10	0		1		1		1				май
103	ул.Н.архангельское ш.	20	0		1		1		1				май
104	ул.Прилуцкая	2	1		0		1		1				июль
105	ул.Прилуцкая	4	0		1		1		1				май
106	ул.Прилуцкая	6	1		0		1		1				июль
107	ул.Прилуцкая	7	0		1		1		1				май
108	ул.Прилуцкая	8	1		0		1		1				июль
109	ул.Прилуцкая	10	1		0		1		1				июль
110	ул.Прилуцкая	12	0		1		1		1				июль
111	ул.Присухонская	1	0		0		1		1				май
112	ул.Присухонская	16	0		0		1		1				май
113	ул.Присухонская	17	0		0		1		1				май
114	ул.Присухонская	19	0		0		1		1				май

115	ул.Пугачева	4	1		1		1		1		1		июнь
116	ул.Пугачева	5	1		1		1		1		1		июнь
117	ул.Пугачева	32а	1		1		1		1		1		июль
118	ул.Пугачева	34	1		1		1		1		1		июль
119	ул.Пугачева	36	1		0		1		1		1		июль
120	ул.Пугачева	40	1		1		1		1		1		июль
121	ул.Пугачева	53	1		0		1		1		1		июль
122	ул.Пугачева	55	1		1		1		1		1		июль
123	ул.Пугачева	69	1		0		1		1		1		июль
124	ул.Пугачева	69б	3		1		3		3		1		июль
125	ул.Пугачева	71	1		0		1		1		1		июль
126	ул.Пугачева	73б	1		0		1		1		1		июль
127	ул.Пугачева	75а	1		0		1		1		1		июль
128	ул.Пугачева	79	2		1		2		2		1		июль
129	ул.Пугачева	81	1		1		1		1		1		июль
130	ул.Пугачева	83	2		2		2		2		1		июль
131	ул.Пугачева	85	2		1		2		2		1		июль
132	ул.Пугачева	87	2		1		2		2		1		июль
133	ул.Пугачева	89	2		1		2		2		1		июль
134	ул.Разина	19	1		0		1		1		1		июль
135	ул.Разина	21	1		1		1		1		1		июль
136	ул.Разина	23	1		1		1		1		1		июль
137	ул.Разина	36	1		0		1		1		1		июль
138	ул.Разина	38а	1		0		1		1		1		июль
139	ул.Разина	41	1		0		1		1		1		июль
140	ул.Разина	53	1		0		1		1		1		июль
141	ул.Разина	54	1		0		1		1		1		июль
142	ул.Разина	60а	1		0		1		1		1		май
143	ул.Разина	55а	1		0		1		1		1		июль
144	ул.Саммера	20а	1		1		1		1		1		май
145	ул.Саммера	24	1		1		1		1		1		май
146	ул.Саммера	26	1		0		1		1		1		июль
147	ул.Саммера	28	1		1		1		1		1		май
148	ул.Самойло	6	1		0		1		1		1		июль
149	ул.Самойло	18	1		1		1		1		1		июль
150	ул.Связи	2	1		0		1		1		1		июль
151	ул.Связи	3	2		1		2		2		1		июль
152	ул.Северная	1	1		1		1		1		1		июль
153	ул.Северная	5	2		1		2		2		1		май
154	ул.Северная	6	1		0		1		1		1		июль
155	ул.Северная	8	1		1		1		1		1		июль
156	ул.Северная	10	1		0		1		1		1		июль
157	ул.Северная	10а	1		0		1		1		1		июль
158	ул.Северная	16	1		0		1		1		1		июль
159	ул.Северная	18	3		2		3		3		1		июль
160	ул.Северная	21	1		1		1		1		1		июль
161	ул.Северная	24	1		1		1		1		1		июль
162	ул.Северная	26	2		2		2		2		1		июль
163	ул.Северная	28	3		1		3		3		1		июль
164	ул.Северная	28б	1		1		1		1		1		июль
165	ул.Северная	30	3		1		3		3		1		июль
166	Старое шоссе	6	1		0		1		1		1		июль
167	ул.Судоремонтная	7	1		0		1		1		1		июль
168	ул.Судоремонтная	16а	1		1		1		1		1		июль
169	ул.Судоремонтная	26	2		2		2		2		1		июль
170	ул.Судоремонтная	42	2		1		2		2		1		июль
171	ул.Судоремонтная	44	1		1		1		1		1		июль
172	ул.Судоремонтная	44а	1		1		1		1		1		июль
173	ул.Судоремонтная	48а	1		1		1		1		1		июль
174	ул.Сухонская	12	1		0		1		1		1		июль
175	ул.Фрязиновская	19	1		0		1		1		1		июль
176	ул.Фрязиновская	20	1		1		1		1		1		июль
177	ул.Фрязиновская	21	1		0		1		1		1		июль
178	ул.Фрязиновская	23	1		1		1		1		1		июль
179	ул.Фрязиновская	26	2		1		2		2		1		июль

180	ул.Фрязиновская	21	1		0		1		1		1		июль
181	ул.Фрязиновская	23	1		1		1		1		1		июль
182	ул.Фрязиновская	26	2		1		2		2		1		июль
183	ул.Фрязиновская	26а	2		1		2		2		1		июль
184	ул.Фрязиновская	26б	2		1		2		2		1		июль
185	ул.Фрязиновская	36а	5		1		5		5		1		июль
186	ул.Чернышевского	116а	1		1		1		1		1		июль
187	ул.Чернышевского	117б	1		0		1		1		1		май
188	ул.Чернышевского	125	0		1		1		1		1		май
итого:			207	0	93	0	228	0	228	0	188	0	

Начальник ЖРЭУ АО "Фрязино"

 Чуприна С.Л.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО "Фрязиново"

Чурина С.Л.
2026 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела наладки тепловых
сетей АО "Вологдагортеплосеть"

75.04

2026 г.



График подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
жилых домов находящихся в непосредственном управлении в АО "Фрязиново"

№ п/п	Адрес объекта		Количество ТУ / план	Факт гидравлик и ТУ	Количество ПГВ план	гидравлики ПГВ факт	Количество промывки план СО	Факт промывка СО факт	Гидравлика СО/план	Гидравлика СО/факт	Акт готовности МКД/план	Акт готовности МКД/факт	Готовность объекта к ОП	Факт/готовн ость
	улица	дом												
1	ул.Водников	3	1		0		1		1		1		июнь	
2	ул.Водников	5	1		0		1		1		1		июнь	
3	ул.Водников	9	1		1		1		1		1		июнь	
4	ул.Гоголя	98	1		0		1		1		1		июль	
5	ул.Гоголя	43	1		1		1		1		1		июль	
6	ул.Горького	127а	1		0		1		1		1		июль	
7	ул.Горького	129	1		1		1		1		1		июль	
8	ул.Городской вал	2	1		1		1		1		1		июнь	
9	ул.Городской вал	4	1		1		1		1		1		июнь	
10	ул.Городской вал	6	1		1		1		1		1		июнь	
11	ул.Гиляровского	20	1		1		1		1		1		июль	
12	ул.Гиляровского	27а	1		0		1		1		1		июль	
13	ул.Добролюбова	3а	1		0		1		1		1		июль	
14	ул.Добролюбова	30	1		0		1		1		1		июль	
15	ул.Железнодорожная	16	1		0		1		1		1		июль	
16	ул.Железнодорожная	130	1		0		1		1		1		июль	
17	ул.Железнодорожная	132	1		0		1		1		1		июль	
18	ул.Железнодорожная	138	1		0		1		1		1		июль	
19	ул.Канифольная	2а	1		0		1		1		1		июль	
20	ул.Канифольная	7а	1		0		1		1		1		июль	
21	ул.Канифольная	8а	1		0		1		1		1		июль	
22	ул.Канифольная	10	1		0		1		1		1		июль	
23	ул.Канифольная	11	1		0		1		1		1		июль	
24	ул.Канифольная	12	1		0		1		1		1		июль	
25	ул.Канифольная	13	1		0		1		1		1		июль	
26	ул.Канифольная	22	1		0		1		1		1		июль	
27	ул.Канифольная	23	1		0		1		1		1		июль	
28	ул.Канифольная	24	1		0		1		1		1		июль	
29	ул.К.Маркса	44	1		0		1		1		1		июль	
30	ул.К.Маркса	63	1		0		1		1		1		июль	
31	ул.К.Маркса	64а	1		0		1		1		1		июль	
32	ул.К.Маркса	65	1		0		1		1		1		июль	
33	ул.К.Маркса	67	1		0		1		1		1		июль	
34	ул.Наб.6ой армин	39	1		0		1		1		1		июль	
35	ул.Наб.6ой армин	123	1		0		1		1		1		июль	
36	ул.Наб.6ой армин	187	1		0		1		1		1		июль	
37	ул.Н.архангельское ш.	5а	1		0		1		1		1		июль	
38	ул.Открытая	2в	1		1		1		1		1		июль	
39	ул.Открытая	2б	0		0		1		1		1		июль	

40	ул.Образцова	13	1		1		1		1		1		июль
41	ул.Проконова	8а	1		0		1		1		1		июль
42	ул.Пугачева	24	1		0		1		1		1		июль
43	ул.Пугачева	43	1		0		1		1		1		июль
44	ул.Пугачева	43а	1		0		1		1		1		июль
45	ул.Пугачева	45	1		0		1		1		1		июль
46	ул.Пугачева	47	1		0		1		1		1		июль
47	ул.Пугачева	49	1		0		1		1		1		июль
48	ул.Пугачева	61	1		0		1		1		1		июль
49	ул.Пугачева	63	1		0		1		1		1		июль
50	ул.Пугачева	69а	1		1		1		1		1		июль
51	ул.Пугачева	73а	1		0		1		1		1		июль
52	ул.Разина	15	1		0		1		1		1		июль
53	ул.Разина	19а	1		0		1		1		1		июль
54	ул.Разина	42	1		1		1		1		1		июль
55	ул.Разина	43	1		0		1		1		1		июль
56	ул.Разина	44	1		0		1		1		1		июль
57	ул.Разина	46	1		0		1		1		1		июль
58	ул.Разина	48	1		0		1		1		1		июль
59	ул.Разина	50	1		0		1		1		1		июль
60	ул.Саммера	20	1		0		1		1		1		июль
61	ул.Саммера	22	1		0		1		1		1		июль
62	ул.Саммера	24а	1		0		1		1		1		июль
63	ул.Судоремонтная	4	1		0		1		1		1		июль
64	ул.Судоремонтная	6	1		0		1		1		1		июль
65	ул.Судоремонтная	14	1		1		1		1		1		июль
66	ул.Судоремонтная	16	1		1		1		1		1		июль
67	ул.Судоремонтная	22	1		0		1		1		1		июль
68	ул.Хорхоринская	4	1		1		1		1		1		июль
69	ул.Чернышевского	59а	0		0		1		1		1		июль
70	ул.Энгельса	50	0		0		1		1		1		июль
71	ул.Энгельса	54в	0		0		1		1		1		июль
72	ул.Энгельса	58	0		0		1		1		1		июль
73	ул.Энгельса	58б	0		0		1		1		1		июль
итого:			67	0	14	0	73	0	73	0	73	0	

Начальник ЖРЭУ АО "Фрязиново"

Чуприна С.Л.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника ДЖКХ и Э
Администрации г.Вологды
по жилищному хозяйству


_____ К.В.Гольдберг
" 24 " 04 _____ 2026г.

Согласовано:

И.о Генерального директора

АО "Фрязиново"


_____ А.Н.Мотрук
" _____ 2026 г.



План

мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2026 /2027 многоквартирных домов с печным отоплением и индивидуальными газовыми котлами

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1	2	3	4
1	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования	Договор АО "Газпром газораспределение Вологда" № 09709657-05-012024 от 01.01 2024 г.	Фурманова Е.Н

2	Организация и исполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции и печного оборудования	Согласно графика проведения профилактических осмотров, на основании штатного расписания	Фурманова Е.Н Логозина О.А.
3	Проведение мероприятий по прочистке (текущему ремонту) вентиляционных каналов и дымоходов	По мере выявления неисправности при проведении профилактических осмотров и по обращениям собственников и нанимателей	Фурманова Е.А.
4	Обследование подвальных и чердачных помещений МКД	Согласно утверждённого графика	Фурманова Е.А. Краева О.Н. Журавлёв В.А. Гладышева О.Ю.
5	Ремонт подвальных и чердачных помещений, очистка от мусора	По мере выявления неисправности при проведении профилактических осмотров и по обращениям собственников и нанимателей	Фурманова Е.А. Краева О.Н. Журавлёв В.А. Гладышева О.Ю.
6	Проведение мероприятий по обеспечению теплоснабжения в местах общего пользования	Постоянно	Фурманова Е.А. Краева О.Н. Журавлёв В.А. Гладышева О.Ю.

7	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и атестованным персоналом	согласно штатного расписания	Логозина О.А.
8	Подготовка автотранспорта к работе в зимних условиях	до 01.08.26г.	Осовский Е.М.

Главный инженер АО "Фрязиново"



Чуприна С.Л.



Согласовано:
И.О. Генерального директора
АО "Фрязино"

А.Н.Мотрук

2026 г.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОХОДНЫХ КАНАЛОВ МКД

С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Управляющая организация АО "Фрязино"
на 2026 г.

№ п/п	Адрес объекта		Год постройки	Общая площадь жилых помещений, м2	Этажность	Кол-во подъездов	Кол-во квартир	печи	Плановая проверка вентиляции и дымоходных каналов	Плановая проверка вентиляционн ых и дымоходных каналов	Плановая проверка вентиляции и дымоходных каналов
1	пер.Водников	3	1958	407,3	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
2	пер.Водников	5а	1961	446	2	2	12	1	февраль	июль	октябрь
3	пер.Водников	10-А	1959	337,8	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
4	пер.Водников	13-Б	1959	398,5	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
5	пер.Водников	14-А	1959	332,8	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
6	ул.Гоголя	24	1902	361	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь

7	ул.Гоголя	28	1937	338	2	1	4	1	февраль	июль	октябрь
8	ул.Гоголя	61	-	-	2	1	4	1	январь	июнь	сентябрь
9	ул.Горького	47	1908	345	2	1	4	1	январь	июнь	сентябрь
10	ул.Граничная	11	1956	112	1	2	2	1	январь	июнь	сентябрь
11	Доронинский пер.	9	1962	70	1	2	2	1	март	август	ноябрь
12	ул.Железнодорожная	84б	-	144	1	2			<i>март</i>	<i>август</i>	<i>ноябрь</i>
13	ул.Железнодорожная	84г	-	76	1	2			<i>март</i>	<i>август</i>	<i>ноябрь</i>
14	Железнодорожный пер.	4	1956	411	2	2	8	1	март	август	ноябрь
15	Железнодорожный пер.	5	1975	127	1	2	4	1	март	август	ноябрь
16	Железнодорожный пер.	17	1980	54	1	1	2	1	март	август	ноябрь
17	Железнодорожный пер.	21	1981	109,7	1	0	4	1	январь	июнь	сентябрь
18	Железнодорожный пер.	23	1988	219,5	2	4	8	1	январь	июнь	сентябрь
19	Железнодорожный пер.	33	1980	74,7	1	0	2	1	январь	июнь	сентябрь
20	Железнодорожный пер.	35	1980	75,4	1	0	2	1	январь	июнь	сентябрь
21	Железнодорожный пер.	37	1985	76,3	1	0	2	1	январь	июнь	сентябрь
22	ул.Заречная	12-Б	1981	370,2	2	1	8	1	январь	июнь	сентябрь
23	ул.Заречная	16	1900	58	1	1	3	1	февраль	июль	октябрь
24	ул.Карла Маркса	26	1970	290,1	2	1	4	1	март	август	ноябрь
25	ул.Карла Маркса	32	1900	237	4	1	6	1	январь	июнь	сентябрь
26	ул.Карла Маркса	40	1960	334,2	2	1	8	1	март	август	ноябрь
27	ул.Колхозная	58	1987	94	1	1	2	1	март	август	ноябрь
28	ул.Колхозная	65	1976	116	1	2	2	1	март	август	ноябрь
29	ул.Набережная	14	1955	73	1	2	2	1	январь	июнь	сентябрь
30	ул.Набережная 6-й Армии	99	1905	417,7	2	2	4	1	февраль	июль	октябрь
31	ул.Набережная 6-й Армии	173	1926	92,1	2	2	4	1	февраль	июль	октябрь
32	Ново-Архангельское ш.	12	1961	324	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
33	Ново-Архангельское ш.	17-А	1959	333	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
34	Ново-Архангельское ш.	19	1958	223	2	1	4	1	февраль	июль	октябрь
35	ул.Образцова	12	1959	377	2	2	8	1	март	август	ноябрь
36	ул.Образцова	44	1939	60	1	1	2	1	март	август	ноябрь

37	ул.Проектируемая	3	1951	386	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
38	ул.Проектируемая	5	1950	400	2	1	8	1	февраль	июль	октябрь
39	ул.Проектируемая	6	1957	244	2	1	4	1	январь	июнь	сентябрь
40	ул.Чернышевского	9	1934	424	2	1	4	1	январь	июнь	сентябрь
41	ул.Чернышевского	128	1945	373,8	2	2	8	1	март	август	ноябрь
42	ул.Чернышевского	132	1961	332	2	1	8	1	март	август	ноябрь
43	ул.Энгельса	3-А	1990	123	1	0	3	1	март	август	ноябрь
44	ул.Энгельса	55	1952	492,6	2	1	8	1	январь	июнь	сентябрь

Главный инженер
АО "Фрязиново"



С.Л.Чуприна

Согласовано:

И.О Генерального директора

АО "Фрязиново"

А.Н.Мотрук

" " " " 2026 г.



**ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ВЕНТИЛЯЦИИ И ДЫМОХОДНЫХ КАНАЛОВ
МКД С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ГАЗОВЫМИ КОТЛАМИ находящихся в
управлении АО "Фрязиново" 2026 год.**

№ п/п	Адрес объекта		индивидуальные котлы	Плановая проверка вентиляционных и дымоходных каналов	Плановая проверка вентиляционных и дымоходных каналов	Плановая проверка вентиляционных и дымоходных каналов
1	ул.Варенцова	14 к.1	1	февраль	июль	октябрь
2	ул.Варенцова	14 к.2	1	февраль	июль	октябрь
3	ул.Гоголя	25	1	февраль	июль	октябрь
4	ул.Гоголя	42	1	февраль	июль	октябрь
5	ул.Гоголя	94	1	март	август	ноябрь
6	ул.Добролюбова	1	1	январь	июнь	сентябрь
7	ул.Добролюбова	12	1	март	август	ноябрь
8	ул.Заречная	19	1	январь	июнь	сентябрь
9	ул.Карла Маркса	32	1	март	август	ноябрь
10	ул.Комсомольская	21	1	март	август	ноябрь
11	ул.Мелиораторов	37	1	март	август	ноябрь
12	ул.Мелиораторов	41	1	март	август	ноябрь
13	ул.Мелиораторов	43	1	февраль	июль	октябрь
14	ул.Набережная 6-й Армии	13	1	январь	июнь	сентябрь
15	ул.Набережная 6-й Армии	145	1	февраль	июль	октябрь
16	Некрасовский пер.	2	1	март	август	ноябрь
17	ул.Ольховая	56	1	январь	июнь	сентябрь
18	ул.Самойло	45	1	февраль	июль	октябрь
19	ул.Энгельса	71-Б	1	март	август	ноябрь

Главный инженер АО "Фрязиново"

Чуприна С.Л.



Организационные и ремонтные работы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов жилых домов находящихся в управлении в АО "Фрязиново"

№ п/п	Адрес объекта		Организационные работы по поверке средств измерений коммерческого учета (допущен к эксплуатации)	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Регуляторы температуры	
	улица	дом				на ГВС	на системе отопления
1	2		3	4	5	6	7
1	пер. Водников	5а	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
2	ул.Водников	2	Поверка не требуется 14.06.2027г\	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
3	ул.Водников	2а	Поверка не требуется 18.06.2027г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
4	ул.Водников	5а	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
5	ул.Водников	7	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
6	ул.Водников	7а	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
7	ул. Гоголя	25	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
8	ул. Гоголя	28	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
9	ул. Гоголя	42	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
10	ул.Гоголя	61	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
11	ул. Гоголя	94	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
12	ул.Гоголя	97	Поверка в летний период 2026г. 21.06.2026г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
13	ул.Гоголя	99	Поверка не требуется 25.06.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
14	ул.Городской вал	13	Поверка не требуется 17.07.2028г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен

35	ул.Дальняя	20	Поверка не требуется 21.07.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
36	ул.Дальняя	26	Поверка в летний период 2026г. 13.06.2026г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
37	ул.Дальняя	34	Поверка в летний период 2026г. 13.06.2026г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
38	ул.Дальняя	36	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
39	ул.Дальняя	38	Поверка не требуется 28.07.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
40	ул.Добролюбова	1	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
41	ул.Добролюбова	3а	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
42	ул.Добролюбова	12	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
43	Железнодорожный пер.	4	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
44	Железнодорожный пер.	17	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
45	ул. Железнодорожная	84б	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
46	ул. Железнодорожная	84г	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
47	ул. Железнодорожная	130	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
48	ул. Железнодорожная	132	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
49	ул. Железнодорожная	138	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
50	ул. Заречная	16	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
51	ул. Заречная	19	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
52	ул.К.Маркса	32	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
53	ул.К.Маркса	44а	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

54	ул.К.Маркса	46	Поверка не требуется 22.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
55	ул.К.Маркса	54	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
56	ул.К.Маркса	56	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
57	ул.К.Маркса	62а	Поверка не требуется 14.06.2027г\	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
58	ул.К.Маркса	70а	Поверка в летний период 2026 года 16.08.2026г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
59	ул.К.Маркса	72	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
60	ул.К.Маркса	72а	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
61	ул.К.Маркса	74	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
62	ул.К.Маркса	74а	Поверка в летний период 2026г. 21.06.2026г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
63	ул.К.Маркса	76	Поверка в летний период 2026г. 21.06.2026г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
64	ул.К.Маркса	77	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
65	ул.К.Маркса	78а	Поверка не требуется 15.07.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
66	ул.К.Маркса	91	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
67	ул.К.Маркса	103а	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
68	ул.К.Маркса	113а	Поверка не требуется 14.06.2027г\	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
69	ул.К.Маркса	113б	Поверка не требуется 14.06.2027г\	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
70	ул.К.Маркса	115	Поверка не требуется 14.06.2027г\	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
71	ул.К.Маркса	117а	Поверка не требуется 06.07.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
72	ул.К.Маркса	121а	Поверка не требуется 16.07.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
73	ул. Колхозная	58	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

192	ул.Северная	10	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
193	ул.Северная	10а	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
194	ул.Северная	16	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
195	ул.Северная	18	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
196	ул.Северная	21	Поверка в летний период 2025 года 28.07.2025г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
197	ул.Северная	24	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
198	ул.Северная	26	Поверка не требуется 20.07.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
199	ул.Северная	28	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
200	ул.Северная	28б	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
201	ул.Северная	30	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
202	Старое шоссе	6	Поверка не требуется 20.07.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
203	ул. Строителей	7	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
204	ул.Судоремонтная	7	Поверка не требуется 25.09.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
205	ул.Судоремонтная	16а	Поверка не требуется 14.06.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
206	ул.Судоремонтная	26	Поверка в летний период 2026г. 21.06.2026г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
207	ул.Судоремонтная	42	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
208	ул.Судоремонтная	44	Поверка не требуется 20.07.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
209	ул.Судоремонтная	44а	Поверка не требуется 22.06.2029г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
210	ул.Судоремонтная	48а	Поверка не требуется 12.07.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует

211	ул.Сухонская	12	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
212	Топливный переулоч	7	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
213	ул.Фрязиновская	19	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
214	ул.Фрязиновская	20	Поверка в летний период 2026г. 24.04.2026г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
215	ул.Фрязиновская	21	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
216	ул.Фрязиновская	23	Поверка не требуется 20.07.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
217	ул.Фрязиновская	26	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
218	ул.Фрязиновская	26а	Поверка не требуется 20.07.2028г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Отсутствует
219	ул.Фрязиновская	26б	Поверка не требуется 15.06.2027г	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
220	ул.Фрязиновская	36а	Поверка не требуется 18.06.2027г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
221	ул.Чернышевского	116а	Поверка не требуется 18.06.2027г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
222	ул.Чернышевского	117б	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
223	ул.Чернышевского	125	Поверка не требуется 17.02.2029г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
224	ул. Энгельса	3а	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
225	ул. Энгельса	55	Не предусмотренн	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует

и.о Начальника ЖРЭУ АО "Фрязиново"

Чуприна С.Л.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО "Фрязиново"

Чуприна С.Л.

2026г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела наладки тепловых сетей

АО "Вологдагортеплосеть"

2026 г.

Организационные и ремонтные работы по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов жилых домов находящихся в непосредственном управлении в АО "Фрязиново"

№ п/п	Адрес объекта		Организационные работы по поверке средств измерений коммерческого учета (допущен к эксплуатации)	Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Регуляторы температуры	
	улица	дом				на ГВС	на системе отопления
1	2	3	4	5	6	7	
1	ул.Водников	3	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
2	ул.Водников	5	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
3	ул.Водников	9	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
4	ул.Гоголя	43	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
5	ул.Гоголя	52	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
6	ул.Гоголя	98	Поверка не требуется. 18.06.2029г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Исправен
7	ул.Городской вал	2	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
8	ул.Городской вал	4	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
9	ул.Городской вал	6	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
10	ул.Горького	127а	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
11	ул.Горького	129	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
12	ул.Гиляровского	20	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
13	ул.Гиляровского	27а	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует
14	ул.Добролюбова	30	Не предусмотрен	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрен	Отсутствует

57	ул.Разина	50	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
58	ул.Саммера	20	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
59	ул.Саммера	24а	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
60	ул.Судоремонтная	4	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
61	ул.Судоремонтная	6	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
62	ул.Судоремонтная	14	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
63	ул.Судоремонтная	16	Проверка не требуется 16.07.2028г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
64	ул.Судоремонтная	22	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
65	ул.Хорхоринская	4	Проверка не требуется 20.06.2028г.	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Исправен	Исправен
66	ул.Чернышевского	59а	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
67	ул.Энгельса	50	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
68	ул.Энгельса	54в	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
69	ул.Энгельса	58	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует
70	Энгельса	58б	Не предусмотрено	Замена запорной арматуры в ТУ (весенне-летний период 2026г)	Отсутствует	Не предусмотрено	Отсутствует

и о. Начальника ЖРЭУ АО "Фрязиново"



Чуприна С.Л.